

南宫市农业农村局

关于财政衔接推进乡村振兴补助专项资金 1-11 月份预算绩效运行的监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

（一）资金情况：2021 年省级下达我市财政衔接推进乡村振兴补助资金 1540 万元（冀财农〔2020〕153 号）；邢台市级下达我市衔接资金 343.26 万元（邢财农〔2021〕3 号）；本级预算安排资金 5100 万元。

（二）监控工作开展情况：

我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，明确分工，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、预算绩效运行监控结果及分析

（一）监控结果。按照市委市政府要求及上级有关文件精神，该资金主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、培育和壮大特色优势产业、补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

目前已完成 2021 年春季“雨露计划”职业教育补助发



放、公益岗位补助和小额贷款贴息发放工作，培育和壮大特色优势产业项目建设和农村基础设施建设项目已完成招投标并已开工建设，各标段已到达序时进度。截止目前已支出6273.61万元。

绩效目标实现程度达到80%的项目有8个，绩效目标实现程度达到70%的项目有3个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。

（二）预计年底能实现绩效目标的项目有11个，涉及资金6983.26万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。

三、下一步监控工作

加大衔接资金监管力度，对产业项目在项目立项、实施、验收等重点环节进行全过程监管，确保项目顺利实施和资金的使用安全。

