

南宫市农业农村局 财政衔接推进乡村振兴补助资金 1-6 月份 预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

（一）资金情况：2022 年，我市衔接资金累计投入 8041 万元，其中：省级资金 2591 万元，市级资金 350 万元，县级预算安排资金 5100 万元。涉及 9 个项目，分别为：“雨露计划”职业教育补助 75 万元；小额信贷贴息 35 万元；小额贷款风险补偿金 30 万元；公益岗位补助 191 万元；河北兆穰新材料有限公司玉米种植基地及配套加工项目 2000 万元；河北邢腾肉鸡养殖有限公司扩建项目 1900 万元；河北蓝鹰种业有限公司繁种基地及储存项目 400 万元；基础设施补短板项目 3330 万元；项目管理费 80 万元。

（二）监控工作开展情况：为提高财政衔接推进乡村振兴补助资金执行效率，保障资金实施效果，按照邢台市财政局印发的《关于开展 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效运行监控工作的通知》要求，我们对衔接资金绩效目标开展了全面监控，并做好分析工作。

（三）重点项目监控工作情况：我们对产业项目开展了重点项目监控，项目资金严格按市政府批复的资金分配方案规定的范围内使用，落实了公开公示等相关规定，绩效目标

完成情况良好，预算执行率 100%。

二、预算绩效运行监控结果及分析

（一）监控结果。6 月底财政衔接推进乡村振兴补助资金累计支出 4365.55 万元，用于实施 5 个项目，绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 4 个，未开展的项目有 4 个。

（二）预计年底所有项目全部能实现绩效目标，涉及资金 8041 万元。具体统计表如下：

项目名称	资金数额（万元）	6 月底资金支出进度（%）	6 月底绩效目标实现程度（%）	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
公益岗位补助	191	0	0	能实现		
小额贷款风险补偿金	30	100%	100%	能实现		
小额信贷贴息	35	0	0	能实现		
“雨露计划”职业教育补助	75	47.4%	47.40%	能实现		
河北邢腾肉鸡养殖有限公司扩建项目	1900	100%	100%	能实现		
河北蓝鹰种业有限公司繁种基地及储存项目	400	100%	100%	能实现		
河北兆穰新材料有限公司玉米种植基地及配套加工项目	2000	100%	100%	能实现		
基础设施补短板项目	3330	0	0	能实现		
项目管理费	80	0	0	能实现		

三、下一步监控工作

下一步，我们将继续对本年度实施的项目进行跟踪监控，对绩效运行情况进行跟踪分析，根据绩效运行监控的结果信息，及时纠正偏差，规范管理各项目的实施，确保年底实现绩效目标；不断完善预算绩效管理薄弱环节，加强预算执行管理，提高资金使用效益。

