

南政办字〔2023〕21号

**南宫市人民政府办公室
关于印发《南宫市 2023 年省级森林城市创建工作实施方案》的通知**

各乡镇和街道、市政府有关部门：

《南宫市 2023 年省级森林城市创建工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

南宫市人民政府办公室

2023 年 3 月 31 日

南宫市 2023 年省级森林城市创建工作 实施方案

为深入贯彻落实全省 2023 年自然资源系统重点工作会议精神以及我市 2023 年度政府重点工作安排部署，科学开展国土绿化，全面加快推进省级森林城市创建工作，根据《河北省关于推进国家和省级森林城市创建的实施方案》、《河北省森林城市测评体系》以及《邢台市关于推进森林城市创建的实施方案》要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十大全会和省市会议精神，牢固树立践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持以人为本、森林惠民、保护优先、师法自然的理念，着力推进城市森林生态体系、城市森林产业体系、城市森林文化体系和城市森林支撑体系“四大体系”建设，为新时代全面建设绿树成荫、花果飘香、环境优美、生态良好的森林南宫、美丽南宫提供生态支撑。

二、任务目标

按照《河北省国家和省级森林城市创建实施方案》及《河北省森林城市测评体系》要求，结合我市实际，确定我市的总体目标：2023 年省级森林城市挂牌成功。

三、工作重点

依据《河北省省级森林城市创建评分标准》及《河北省森林城市测评体系》规定，2023 年需完成以下工作任务目标：

（一）森林网络

1.城区林荫道路率。市城市管理综合行政执法局要坚持“绿随路建、有路皆绿”的原则，对城区普彤街、东进街、青年街、朝阳街、南环路、滨河路、东环路、腾飞路、富强路、复兴路、凤凰路、冀南路、育才路等 23 条城区主干道路进行补植补造，栽植树木约 690 株，并做好行道树修剪养护、病虫害防治等方面工作，打造舒适的道路景观。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市城市管理综合行政执法局；责任单位：市城市管理综合行政执法局；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 4 月 20 日）

2.村庄绿化工程。各乡镇和街道要结合乡村振兴、美丽乡村建设，以打造“村边密林化、村内园林化、道路林荫化、庭院花果化”生态田园森林村庄为目标，着力抓好环村林带建设及主要街道、村内隙地绿化、乡村公园游园等绿化工程。今年重点绿化提升 1 个省级森林乡村建设村、8 个 2023 年邢台市市级村庄绿化提升村以及 81 个我市重点绿化村，扎实开展村庄绿化工程。乔灌木树种以国槐、白蜡、法桐、栾树、五角枫、金丝柳、火炬、金枝（叶）槐、金叶榆、龙爪槐、合欢、白皮松、侧柏、海棠、红叶碧桃、紫叶李、木槿、高杆月季、冬青球、红叶石楠、冬青、

卫矛、女贞等为主，果树以山楂、核桃、枣树为主。今年安排村庄绿化植树 6.75 万株，折合造林面积 1500 亩。建成“绿树成荫、花果飘香、环境优美、生态良好”的美丽森林乡村。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月底）

3.道路绿化注重与周边自然、人文景观的结合与协调，因地制宜开展乔木、灌木、花草等多种形式的绿化，形成森林多彩景观通道。按照现行道路绿化应绿尽绿标准，重点抓好市域内京九铁路、邯黄铁路；青银高速、大广高速、邢衡高速；106 国道、308 国道、新 308 国道；邢德线、南郝线、肃临线；大牙线、武馆线；范秦线、高郝线、苏尹线、旧 308 线、东演线、紫侯线、杨西线、高紫线、琉开线、垂大线等农村公路一批二批 PPP 道路绿化，开展补植补造。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市交通运输局、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月底）

4.水体沿岸注重自然生态保护，采用近自然的水岸绿化模式，按照河渠管理规定实施植树绿化。今年重点在南衡灌渠、冀吕东支、王道寨渠、葛柏庄渠、西高村渠等河渠实施造林绿化，绿化长度 31.8 公里，折合造林面积 400 亩。做到有河就有树、有水就有绿的河渠特有的风光带。（牵头市领导：周义华、王军强；牵头单位：南宫市水务局、南宫市自然资源和规划局；责任单位：

各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月底）

（二）森林健康

1.城市森林树种丰富多样，形成多树种、多层次、多色彩的森林景观，城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数的 20%。加大树木的管护力度，增加绿化树木的种类，持续发挥树木的生态效益，将森林融入城市，让城市拥抱森林。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市城市管理综合行政执法局；责任单位：市城市管理综合行政执法局；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 4 月）

2.依据邢台市主要乡土树种分类情况表，扩大乡土树种的使用比例，发挥乡土树种的生态效益，提高本地苗木和种源自给率。乡土树种能够与当地的自然环境相适应，能够很好地抵御当地的极端天气和气候，有着稳定的生态结构。城区、乡镇建成区、农村居民点乡土树种使用率达 80%以上。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市城市管理综合行政执法局、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月底）

3.造林使用苗木严格执行有关树木管理相关规定，坚持城乡绿化尊重自然规律和经济规律，科学推进创新绿化。苗木使用应具备苗木检疫证、苗木检验证、苗木种子经营许可证等，生态绿化树种提倡实生苗、容器苗、全冠苗造林，严禁移植天然大树进城。（牵头市领导：周义华、王军强；牵头单位：南宫市自然资

源和规划局；责任单位：市城市管理综合行政执法局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市供销合作社联合社、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 12 月底）

4.实施森林质量精准提升工程，今年重点对 2018、2019 年、2020 年实施的国土绿化工程乔木中幼龄树木，加大森林抚育，优化森林结构和功能，提高森林生态系统质量、稳定性和碳汇能力。重点结合修枝、除草、灌溉、间伐等技术措施，对现有森林进行抚育经营和管理，改善林分质量，促进林木健康生长，增加森林碳汇。今年完成提升面积 3 万亩。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 12 月）

5.在生态建设中，根据野生动物的生物学特性，注重动物生境的营造和恢复。在南宫湖省级湿地公园，根据动物栖息地具备的环境条件，对每个生境区进行动植物群落营造和修复。自然湿地植物群落生境，避免采用入侵物种，丰富植物种类，提高生物多样性，改善湿地环境，分阶段投放动物种类，逐步丰富动物群落，吸引鸟类捕食、定居。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市自然资源和规划局、市城市管理综合行政执法局；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 12 月底）

6.针对林业有害生物坚持“预防为主、科学防治、综合治理、

促进健康”的方针和“谁经营、谁防治”的原则，建立健全林业有害生物防控体系，充分发挥乡、村测报员职责，加强测报，采取科学方法，大力推广无公害防治，全力做好森林病虫害防控工作。2023 年通过飞机喷药、地面喷烟喷药、摘除网幕等措施进行防治，有效控制美国白蛾等其它林业有害生物发生蔓延。全市森林有害生物控制成灾率在 3‰以下，林业有害生物测报准确率达到 93%，无公害防治率达到 100%。积极开展生物多样性保护，建设完备的森林生态体系，展示森林资源独特魅力。加大森林执法力度，积极开展各种专项打击活动，坚决查处乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁坏古树名木等违法行为，确保不发生重大涉林犯罪案件和公共事件。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市城市管理综合行政执法局、市交通运输局、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 12 月）

7.市应急管理局、市自然资源和规划局、市消防救援大队、各乡镇和街道要建立完善的全市森林火灾防控协调联动、联控体系，进一步强化森林防火宣传教育，切实提高全民护林意识。每个乡镇配备 5-10 人的森林护林防火队伍，下辖各村配备 2-5 人的护林防火队伍，并配备灭火器、运水车、铁锹、水桶等灭火工具。确保将全市森林火灾受害率控制在 0.3‰以内。（牵头市领导：申志刚；牵头单位：南宫市应急管理局；责任单位：市自然资源

和规划局、市消防救援大队、各乡镇和街道；完成时限：2023年3月-2023年12月）

（三）生态福利

1.市自然资源和规划局要深挖我市特色生态基地，依托南官湖省级湿地公园、大屯乡公园、垂杨镇公园等生态休闲场所，采取相应的管护措施，使森林、湿地等更好的融入城市，满足居民的生态需求。湿地公园生态休闲场所，20km服务半径内对市域覆盖达60%以上。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南官市自然资源和规划局；责任单位：市自然资源和规划局、市城市管理综合行政执法局、垂杨镇、大屯乡、苏村镇；完成时限：2023年3月-2023年12月底）

2.绿道网络市城市管理综合行政执法局要加强南官湖公园绿道、西环绿道以及人民公园绿道等，日常维护并持续增加绿地长度，在全市形成较为完善的绿道网络系统，丰富绿道的植物种类，打造多层次、多景观的绿道，居民每万人拥有的绿道长度达0.4km以上。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南官市城市管理综合行政执法局；责任单位：市城市管理综合行政执法局；完成时限：2023年3月-2023年12月底）

3.发展森林旅游、休闲、康养、食品等绿色生态产业，带动区域经济发展，市农业农村局依托南官湖开发打造的桃园小镇、南官市农业开发区等，加大休闲观光生态产业投入力度，提升经

济林基地质量，注重游客体验，提升产业知名度。加强示范基地宣传，帮助农民销售相关产品，增加农民收入。（牵头市领导：周义华；牵头单位：南宫市农业农村局；责任单位：市文化广电体育和旅游局、各乡镇和街道；完成时限：2023年3月-2023年12月）

（四）生态文化

1.市自然资源和规划局负责对南宫湖公园、人民公园创森室（内）外科普场所安装设置的创森科普小知识、科普法制宣传栏、树木标识牌、花草标识牌。在天地名城、在水一方、金官花园、天一和园、天地名都5个创森精品小区。在西环路绿道、人民公园绿道、环路绿道设置的绿道标识牌，在新一中停车场、南湖度假村停车场安装的绿荫停车场标识牌等进行日常维护。市城市管理综合行政执法局对二龙戏珠湖公园、凤凰公园、凤泰隆广场等9个综合性公园、2个广场、25个游园市内设置的创森科普小知识和科普法制宣传栏，进行日常维护（注意：宣传内容不要千篇一律）。市住房和城乡建设局指导12个创森样板小区天地名门、铜锣湾壹号院、东尚华都、金都华府、和园、纯水岸、怡海花园、中景、梧桐、滨河、文景、东安等小区内设置1处创森科普宣传栏。各乡镇和街道要在乡政府所在地安装设置2个创森科普小知识、科普法制宣传栏，并严格要求各村在显著位置都要设立1个创森科普栏。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资

源和规划局；责任单位：市自然资源和规划局、市城市管理综合行政执法局、市住房和城乡建设局、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 12 月底）

2.3 月 21 日国际森林日、4 月末最后一周爱鸟日、5 月 22 日国际生物多样性日、6 月 17 日世界防治荒漠化与干旱日等重大生态节庆日前后，市自然资源和规划局在人民公园（西北角）电子屏、车站电子屏开辟以重大生态节庆日为主题的宣传专版。市委宣传部在南宫晚报、人民公园 2 个、南宫湖公园北门 1 个电子屏开辟以重大生态节庆日为主题的宣传专版。市融媒中心每天在南宫电视台《南宫新闻》播报前后，插播 2-3 条以重大生态节庆日为主题的宣传标语并通过“南宫发布、南宫融媒、冀云南宫、微南宫”等公众号、央视频号网络新媒体进行广泛宣传。市教育局负责组织全市高中小学校在重大生态节庆日，开展以绘画、演讲、主题黑板报等方式进一步加强全市高中小学生对重要生态节庆日的了解。各乡镇和街道也要充分利用 3 月 21 日国际森林日、4 月末最后一周爱鸟日、5 月 22 日国际生物多样性日、6 月 17 日世界防治荒漠化与干旱日等重大生态节庆日，通过电子屏幕、安装宣传展板、悬挂横幅等方式进行宣传活动。宣传内容反馈至创森办邮箱：ngcsb5050368@163.com。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市委宣传部、市融媒中心、市教育局、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3

月-2023 年 12 月底)

3.市自然资源和规划局负责对市域内 93 株古树、1 株名木以及 3 处古树群录入到《河北古树名木信息系统》，并生成树木二维码，挂牌保护，完善相关档案。市文化广电体育和旅游局、各乡镇和街道要明确 1-2 名护林员，做到古树有人管、有人护的管理机制。(牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市文化广电体育和旅游局、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 5 月)

4.加强森林城市的宣传工作。市自然资源和规划局负责在东进街、胜利街街道护栏、路口护栏更换增设 200 块创森宣传标语展板。

市城市管理综合行政执法局将普彤街、东进街、西环路的铁艺宣传栏内容一半(月 61 块)更换为创森宣传标语，五一路与东进街交叉口东北角处花展处修缮创森宣传内容。

市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局、市水务局、市农业农村局、市供销合作社联合社、市文化广电体育和旅游局、市教育局、市老干部局、市应急管理局、市消防救援大队在胜利街、青年街、朝阳街，冀南路、凤凰路、复兴路、富强路、腾飞路等以上 20 条城区主要街道，每 500 米安装设置一块创森宣传内容铁艺栏，加强创森城市宣传工作。

市交通运输局在城区、城乡所有公交站牌安装设置 1 块具有

创森宣传内容的展板。

市住房和城乡建设局指导市区内在建小区充分利用外围挡墙，按照沿街层面每个在建小区不少于 5 条以上的创森标语加强宣传，同时安排市区所有建城小区内不少于 5 块创森宣传展板（1.8 米×1.2 米）的设置。

市委宣传部在每期南官晚报增加 1 处创森宣传内容的版面。

市融媒体中心在南官新闻播报前后，插播以“创森林城市、建宜居南官”、“让城市拥抱森林、让森林拥抱城市”等为主的创森宣传标语，并通过“南官发布、南官融媒、冀云南官、微南官”等公众号发布创森宣传标语。

市教育局组织全市所有高、中、小学校学生通过创森演讲、绘画、知识讲座等方式提高全市高、中、小学生的生态文明意识。

联通公司、移动公司、电信公司通过信息推送等方式每周向全市人民推送 2 条以上创森宣传标语。

市银行系统要在各网店室内显著位置安装不少于 3 块以上宣传内容。

南湖度假村要在度假村院内显著位置安装 3 处以上铁艺宣传广告语，在大厅内部明显位置悬挂 5 处创森宣传内容，要充分利用现有电子屏幕滚动播放创森宣传标语。

永辉大酒店、四方宾馆要在大厅内部显著位置悬挂 3 处以上创森宣传广告语，并利用电子屏幕滚动播放创森宣传标语。

信和商超、信发商超要在商厦楼体外侧明显位置张贴 2 处创森宣传口号，在各自商厦内部显著位置安装不少于 5 处创森宣传内容，利用电子屏幕滚动播放创森宣传标语。

各乡镇和街道要在乡所在地，以及乡域范围内小区安装 5 块以上创森宣传标语展板，并指导各村在显著位置通过安装创森宣传展板、粉刷标语等不少于 2 处的方式开展多种形式的宣传活动，鼓励更多人参与到活动中来，提高民众知晓率、支持率和满意度达 90%以上。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市城市管理综合行政执法局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市教育局、市委宣传部、市融媒体中心、移动公司、联通公司、电信公司、市中行、市建行、市工商银行、市农行、市信用社、河北银行、邢台银行、沧州银行、邮政储蓄银行、南湖度假村、永辉大酒店、四方宾馆、信和商超、信发商超、各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 12 月底）

（五）组织管理

1. 推进森林乡镇、森林村庄建设，提升绿化美化水平，改善居民生产生活质量。积极开展森林社区、森林单位、森林乡镇、森林村庄、森林人家等多种形式示范活动。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：各乡镇和街道；完成时限：2023 年 3 月-2023 年 10 月）

2.市创森办负责在市自然资源和规划局设立创建省级森林城市档案室，创森档案要完整规范，相关技术图件齐全，档案要实行科学化、信息化管理。（牵头市领导：王军强；牵头单位：南宫市自然资源和规划局；责任单位：市自然资源和规划局、市创森相关单位、各乡镇和街道；完成时限：2023年3月-2023年12月底）

四、保障措施

（一）加强组织领导，强化责任担当。成立以市委副书记、市政府市长朱继坤任组长，市委常委、常务副市长申志刚、市政府副市长周义华、市政府主管副市长王军强、市政府副市长王忠才任副组长，市直有关部门、各乡镇和街道主要负责同志为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市自然资源和规划局。各乡镇和街道、相关部门要成立相应的组织机构，切实加强组织领导，依据职能分工和承担任务，有计划分步骤抓好创建省级森林城市工作。

（二）强化部门协作，形成工作合力。森林城市建设规划组织实施涉及到各个不同的部门，具有很强的综合性。各乡镇和街道、市相关部门要按照市委、市政府的总体部署及要求，加强协调配合，形成工作合力，全力抓好并落实创建省级森林城市的各项工作，领导小组办公室要根据规划，认真分解细化各项工作任务，明确责任区域、建设要求、牵头部门、责任单位、完成时限

及相关责任人。

（三）加大财政投入，多方筹集资金。把创建省级森林城市工作与城镇发展、产业发展及新农村建设等结合起来，确保城乡建设与绿化工作统筹发展。认真研究国家和省有关政策，加大项目谋划包装力度，全力争取上级资金和项目支持，加大地方财政投入，列支专项资金，保障重点造林绿化工程和创建工作需要。广泛学习借鉴兄弟县市区成功经验做法，不断创新造林机制，运用市场办法，调动社会各界投资造林积极性。

（四）广泛宣传发动，营造浓厚氛围。要利用各种宣传手段，通过各种宣传渠道，普及生态知识，倡导生态道德，传播生态文化，在全市范围内大力开展创建省级森林城市宣传工作，不断扩大创建宣传的覆盖面，让创森深入人心，做到家喻户晓、人人皆知，使创建省级森林城市活动成为广大群众的自觉行动。

（五）加强督查检查，严格考核问责。市委、市政府将省级森林城市创建工作纳入对各乡镇和街道、相关部门综合目标考核和领导干部政绩考核内容，实行重点任务清单管理。各相关单位要将创建省级森林城市工作纳入大事要事，认真研究制定具体工作计划，精心组织安排，确保工作顺利推进。创森各责任单位要按照时间节点，按时完成各项创森指标任务。期间，市创森办将联合市政府有关部门开展不打招呼、不定时间、不定点位的督查督导工作，并将以市创森办名义印发督查通报，通报结果将上报

市委、市政府主要领导。对建设成绩显著的单位和个人，给予表扬和奖励；对工作不力、推诿扯皮或没有按期完成创森建设指标任务的责任单位和个人，市委、市政府将按照有关规定追究责任。

- 附件： 1.南宫市创建省级森林城市工作领导小组成员名单
2.南宫市 2023 年创建省级森林城市主要指标责任分工一览表
3.南宫市 2023 年国土造林绿化任务安排表
4.南宫市 2023 年村庄绿化重点提升村名单

附件 1:

南宫市创建省级森林城市工作领导小组 成员名单

组 长：朱继坤 市委副书记、市政府市长

副组长：申志刚 市委常委、常务副市长

周义华 市政府副市长

王军强 市政府副市长

王忠才 市政府副市长

成 员：石国强 市政府办公室主任

杨长晓 市政府办公室正科级干部

高德新 市委宣传部常务副部长

栗 强 市发展和改革委员会局长

李新颖 市自然资源和规划局局长

常寿锐 市城市管理综合行政执法局局长

张双忠 市住房和城乡建设局局长

张金渠 市交通运输局局长

李如广 市水务局局长

王立峰 市农业农村局局长

傅斗志 市文化广电体育和旅游局局长

郝少辉 市人社局局长

李春雨	市教育局局长
贾 倩	市融媒体中心主任
毕春华	市财政局副局长
孙海江	市消防救援大队队长
许丽荣	联通公司南宫分公司经理
林宪勇	移动公司南宫分公司经理
张爱乾	电信公司南宫分公司经理
刘 觉	市自然资源和规划局二级主任科员
马启超	段芦头镇镇长
张 祺	紫冢镇镇长
王希楠	垂杨镇镇长
苏 琨	明化镇镇长
张金夏	大高村镇镇长
李 成	苏村镇镇长
李文泽	大村乡乡长
杨 扬	大屯乡乡长
赵希坤	南便乡乡长
李 政	王道寨乡乡长
郝建卓	薛吴村乡乡长
李 翠	西丁街道办事处主任
周 波	南杜街道办事处主任

李新海 凤岗街道办事处主任

孟庆鹏 北胡街道办事处主任

创建省级森林城市领导小组下设办公室，办公室设在市自然资源和规划局，市政府办公室正科级干部杨长晓志兼任办公室主任，市自然资源和规划局李新颖同志兼任办公室常务副主任，刘觉同志兼任办公室副主任。